



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ταχ. Δ/ση: ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ 50100
Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
Τηλ.: 2461350917, 24613 50900
Email: astamos@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΖΑΝΗ, 16/07/2026
Α.Π.: 1764

Προς:

1) ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
2ο Χιλ. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
50 100, ΚΟΖΑΝΗ
email: protokolo@deyakoz.gr
Υπεύθυνου πράξης email :
slappos@deyakoz.gr
2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΙΑΝΗ)
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
email : efakoz@culture.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005125 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4914/2022 (Α' 61) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το ΠΔ 146/2010 (ΦΕΚ 239Α' / 27-12-2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
3. Την με α.π.. 145/26-10-2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και 15ης Οκτωβρίου 2023, και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Περιφερειάρχου και των περιφερειακών συμβούλων της Δυτικής Μακεδονίας της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου ΚΟΖΑΝΗΣ, για την οποία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους των.»
4. Τις με αρ. πρωτ. οικ 166/02-01-2024 και οικ. 170 / 02-01-2024 Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» αντίστοιχα
5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 85470/06.09.2022 (ΦΕΚ4706/τ.Β' /08.09.2022) με την οποία συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία»
6. Την υπ' αρ. 5483/20.01.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (Β' 390)
7. Την υπ' αρ.114947/29.11.2022 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027» (Β' 6132)
8. Την υπ' αρ.110565/17.11.2022 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α' 61))» (άρθρο 63, παρ.16)
9. Την Υπουργική Απόφαση 114274 (ΦΕΚ 6131/Β' /01.12.2022) με θέμα: «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α' 61)».
10. Τα στοιχεία Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως κοινοποιήθηκαν από τη ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ.
11. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2022) 6507 final/05.09.2022 που αφορά στην έγκριση του



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία».

12. Το υπ' αρ. πρωτ. 15481/17.02.2023 έγγραφο Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων / ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ με θέμα «Οδηγίες για τη μεταφορά πράξεων από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».

13. Το με αρ. πρωτ. 41364/ΕΥΚΕ5317/05.04.2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα: Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών πόσιμου ύδατος

14. Τη με αρ. πρωτ. 99801/27-10-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών "Οδηγίες προς φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 αναφορικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων

15. Το με α.π. 112292/27-11-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: Διευκρινίσεις στις οδηγίες προς φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 αναφορικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων

16. Την απόφαση 5002/28-11-2023 και την απόφαση 5347/15-12-2023 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» με τις οποίες εγκρίνονται η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

17. Την με α.π. 4086/5-10-2023 Απόφαση Έγκρισης του εγγράφου εξειδίκευσης της Δράσης 5.02.02 «Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών ύδρευσης/ΟΧΕ Λιμνών και Ποταμών» του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027

18. Την με αρ. πρωτ. 5527/28-12-2023 (Ορθή Επανάληψη 04/04/2024) Πρόσκληση 40 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ)».

19. Το με ID 16230 – 20/02/2024 – ώρα: 12:08 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» , του Δικαιούχου Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

20. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης αποτυπώνεται στο ΟΠΣ

21. Την με α.π. 1117/23-04-2024 Απόφαση Ανάκλησης της 799/27-03-2024 Απόφασης Ένταξης της πράξης « ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ » με κωδικό ΟΠΣ « 5093161 » στο ΕΠ «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020»

22. Το από 11-04-2024 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΔΜ με θέμα: RE: ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ 40

23. Την με αρ. πρωτ.1276/02-05-2024 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία»

24. Το με ID 118333 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» ,του Δικαιούχου Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

25. Την με αρ. πρωτ. 1734/14-7-2026 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία»

Αποφασίζει

την Τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005125 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	6005125
2. Κωδικός COFOG2	06.3 - Ύδρευση
3.Δικαιούχος:	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
4.Κωδικός Δικαιούχου:	4040302
5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η πράξη αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κερασιάς, Αιανής, Καισαρείας, Κήπου, Άνω Κώμης, Σπάρτου και Κρόκου του Δήμου Κοζάνης. Υποέργο 1: Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μηλιάς Καισαρείας του Δήμου Κοζάνης από πηγές Μηλιάς Το έργο αφορά την κατασκευή νέας και την ανακατασκευή των υφιστάμενων υδρομαστέυσεων πηγών Μηλιάς και την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας και των συνοδών φρεατίων και διατάξεων από τις πηγές Μηλιάς προς την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης οικισμού Κάτω Κώμης το νέο προς κατασκευή αντλιοστάσιο Κάτω Κώμης, την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης Καισαρείας – Κήπου, το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κρόκου στην περιοχή Άνω Κώμης καθώς και όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου ι συνολικού μήκους 9.245 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του. Υποέργο 2: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Σπάρτου Δήμου Κοζάνης Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Σπάρτου από το αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρείας με σωλήνες HDPE 3ης γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου Ο 110 και ονομαστικής πίεσης 16 atm, συνολικού	



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



μήκους 2.600 m με όλα τα απαραίτητα φρεάτια. Την εγκατάσταση δύο αντλητικών συγκροτημάτων με τον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στο αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρείας για την αυτόνομη υδροδότηση του οικισμού Σπάρτου, καθώς και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του νέου δικτύου.

Υποέργο 3: Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αιανής, Κερασιάς και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κερασιάς και Αιανής του Δήμου Κοζάνης από το φρεάτιο συγκέντρωσης των πηγών της Ροδιανής. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου συνολικού μήκους 11.250 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση. Την κατασκευή νέας δεξαμενής Αγίας Παρασκευής χωρητικότητας 150 m³ με τον απαραίτητο ΗΜ εξοπλισμό καθώς και ανακαίνιση και νέο ΗΜ εξοπλισμό στις υφιστάμενες δεξαμενές Αιανής και Κερασιάς. Στην κατασκευή περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του.

Υποέργο 4: Ανακατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου ύδρευσης Κοινότητας Κρόκου Δήμου Κοζάνης. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Κρόκου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου συνολικού μήκους 3.160 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του καθώς και την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ύδρευσης με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και οι δαπάνες αναδάσωσης, απαλλοτριώσεων και Δαπάνες ΟΚΩ

6. Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1: Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μηλιάς Καισαρείας του Δήμου Κοζάνης από πηγές Μηλιάς Δίκτυο ύδρευσης μήκους 9.245 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση.

Υποέργο 2: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Σπάρτου Δήμου Κοζάνης Δίκτυο ύδρευσης μήκους 2.600 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση.

Υποέργο 3: Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αιανής, Κερασιάς και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης Δίκτυο ύδρευσης μήκους 11.250 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση.

Υποέργο 4: Ανακατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου ύδρευσης Κοινότητας Κρόκου Δήμου Κοζάνης Δίκτυο ύδρευσης μήκους 3.160 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση.

Υποέργο 5: Αρχαιολογικές εργασίες

Υποέργο 6: Εργασίες αναδάσωσης

Υποέργο 7: Δαπάνες απαλλοτριώσεων

Υποέργο 8: Δαπάνες ΟΚΩ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
RCO30	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης	Χιλιόμετρα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,25
RCO74	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη*	Άτομα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	97.473,00
RCO75	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	Αριθμός	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η **05/05/2023**.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η **30/06/2027**.

9. Δεν υπάρχει προθεσμία ανάληψης υποχρέωσης Κρίσιμων Υποέργων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τροποποιήσεις για την ορθή ολοκλήρωση της Πράξης, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους υποέργων, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ορθή και απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης.

Τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα λήξης του υποέργου 1, βάσει της εγκεκριμένης 4ης ΠΠΠ. Τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υποέργου 3, βάσει του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ και επιπλέον τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα λήξης του εν λόγω υποέργου, βάσει της εγκεκριμένης 5ης ΠΠΠ. Τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υποέργου 4, βάσει του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ και επιπλέον τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα λήξης του εν λόγω υποέργου, βάσει της εγκεκριμένης 5ης ΠΠΠ, και το χρονοδιάγραμμα λήξης των υποέργων 5, 6, 7, 8.

την προσθήκη του ειδικού όρου της λήξης της διαχειριστικής επάρκειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) μέχρι τις 31.12.2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 82 του Ν.5264/2025.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5.609.155,62
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	5.609.155,62
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	5.609.155,62

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ		
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
4040302	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	5.523.955,62
18026029	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΙΑΝΗ)	85.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.609.155,62

10. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **5.609.155,62 €**

13. Η πληρωμή της πράξης γίνεται με άλλου είδους πληρωμή / Μεικτή πληρωμή Το είδος πληρωμής καθίσταται δεσμευτικό για όλες τις σχετιζόμενες πληρωμές της πράξης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 5.609.155,62 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
ΕΠ0057	2024ΕΠ00570025		ΝΑΙ	3.935.774,72
ΕΠ0057	2024ΕΠ00570024		ΝΑΙ	17.869,01
ΕΠ0051	2021ΕΠ00510082		ΟΧΙ	1.655.511,89

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **5.609.155,62 €**.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

1. Να επικαιροποιηθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας της ΔΕΥΑΚ με την ΕΦΑ Κοζάνης
2. Να προστεθεί στο Παράρτημα Ι : Υποχρεώσεις των δικαιούχων, διευρύνοντας τα καθοριζόμενα στο πεδίο 3- Χρηματοδότηση Πράξης του εν λόγω Παραρτήματος, όρος (iv) : "Να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς και να προβαίνουν σε κατάλληλο επιμερισμό των δαπανών και των εσόδων, ώστε να διασφαλιστεί ότι «η δημόσια χρηματοδότηση δεν στηρίζει άλλες δραστηριότητες»", σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με Α.Π. 41364/ΕΥΚΕ 5317/05-04-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο Κύριος του έργου υποχρεούται να έχει λάβει διαχειριστική επάρκεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) έως 31.12.2027 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 82 του Ν.5264/2025.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ****Πίνακας Αποδεκτών:****Συνημμένα:**

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Κοινοποίηση:

(μόνο ηλεκτρονικά)

1. Γ Γ Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ- Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, ggespa@minfin.gr
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ), eyssae@mou.gr
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 - Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Γ. Αμανατίδη, info@pdm.gov.gr, g.amanatidis@pdm.gov.gr
 - Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, d.pa@pdm.gov.gr

Εσωτερική διανομή:

(μόνο ηλεκτρονικά)

1. Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΔΜ, κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
2. Μον Α1/ ΕΥΔ ΠΔΜ, Προϊστάμενο κ. Μόσχο Δημήτριο
2. Μον. Α2 / ΕΥΔ ΠΔΜ, Προϊστάμενο κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη
3. Μον. Β1 / ΕΥΔ ΠΔΜ, Προϊστάμενο κ. Καραντίνο Χρήστο
4. Μον. Β2 / ΕΥΔ ΠΔΜ, Προϊστάμενο κ. Διαμαντίδη Θεολόγο



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



5. Μον. Γ' / ΕΥΔ ΠΔΜ, Προϊστάμενο κ. Κοκκινίδη Παναγιώτη

—

