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Δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, 
περιφερειακής οικονομίας 

με βιώσιμες θέσεις εργασίας, 

ποιοτικό περιβάλλον 

και κοινωνική συνοχή

ΕΠ  ΠΔΜ  2014-2020:  Το Αναπτυξιακό Όραμα
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 Βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με 
ενσωμάτωση της ΕΤΑΚ σε εξειδικευμένους κλάδους (RIS3)

Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 και  
προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και
σύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος με τα ΔΕΔ-Μ

 Αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, 
διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και απασχόλησης

 Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής, στήριξη της απασχόλησης, 
βελτίωση κοινωνικών υποδομών παιδείας, υγείας, πρόνοιας

ΕΠ  ΠΔΜ  
2014-2020

Οι Γενικοί 
Στόχοι
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ΕΠ  ΠΔΜ  
2014-2020

Ο 
Προϋπ/σμός

ΕΤΠΑ 262,7 εκ.

ΕΚΤ 31,7 εκ.
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Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 294,5 εκ. €

ΕΠ  ΠΔΜ  
2014-2020

Η Κατανομή 
ανά Τομέα 
Ανάπτυξης

ΕΤΑΚ
12,5 εκ.

4,2%
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Συμβάσεις (3.505)

Εντάξεις (3.672)

Προτάσεις (7.607)

Προσκλήσεις (164)

Εξειδίκευση

Προϋπολογισμός

ΕΠ  ΠΔΜ

Ενίσχυση Επιχειρήσεων: 3.243 πράξεις  π/υ   64,5 εκ. €
Λοιπές Πράξεις: 429  πράξεις π/υ 506,5 εκ. €

2022: 221 εκ. 75%
2023: 325 εκ. 110%

ΕΠ  ΠΔΜ  
2014-2020

Η Πορεία 
Υλοποίησης

31/10/2022
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Ενίσχυση Επιχειρήσεων: 3.243 πράξεις  π/υ   64,5 εκ. €
Λοιπές Πράξεις: 365  πράξεις π/υ 464,6 εκ. €

ΕΠ  ΠΔΜ  
2014-2020

Η Πορεία 
Υλοποίησης

ΕΤΠΑ

31/10/2022
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Προτάσεις (7.537)

Προσκλήσεις 
(125)

Εξειδίκευση

Προϋπολογισμός

ΕΤΠΑ

2022: 190 εκ. 72%
2023: 290 εκ. 110%
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ΕΠ  ΠΔΜ  
2014-2020

Η Πορεία 
Υλοποίησης

ΕΚΤ

31/10/2022

96,0%

123,1%

132,3%

136,2%
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Συμβάσεις (54)

Εντάξεις (64)

Προτάσεις (70)

Προσκλήσεις 
(39)

Εξειδίκευση

Προϋπολογισμός

ΕΚΤ

2022: 31,5 εκ. 99,6%
2023: 34,8 εκ. 110%
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ΕΠ  ΠΔΜ  
2014-2020

Προβλήματα 
και Δυσκολίες

Εφαρμογής

Ζητήματα προηγούμενων ετών (ολοκλήρωση αιρεσιμοτήτων, διαδικασία 
επιλογής ΕΦ, αναπροσαρμογή ΠΣΚΕ, νέος ΚΕΝΑΚ και λεπτομέρειες 
εφαρμογής)

Οι τροποποιήσεις και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πλαισίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016)

Οι επιπτώσεις από την πανδημία και τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας 
(καθυστέρηση υλοποίησης, δυσκολίες προμήθειας υλικών, αυξήσεις τιμών, 
μείωση % εκπτώσεων)

Οι δυσκολίες των Δικαιούχων στην υλοποίηση των έργων (υποστελέχωση, 
αυξημένος φόρτος εργασιών) 
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 Η διαρκής επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών εφαρμογής (ένταξη, 
συμβασιοποίηση και υλοποίηση των έργων).

 Η συστηματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης σύμφωνα με τα 

Σχέδια Δράσης του Προγράμματος σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), την 
Περιφερειακή Αρχή, τους Δικαιούχους και τους Εμπλεκόμενους Φορείς.

 Η τακτική ενημέρωση των Δικαιούχων, της Περιφερειακής Αρχής και των 
Υπεύθυνων Στελεχών με πίνακες παρακολούθησης της πορείας επίτευξης των ετήσιων 
στόχων δαπανών 

Συνεχείς επιτόπιες επισκέψεις και τεχνικές συναντήσεις με τους Δικαιούχους - Ο 

έγκαιρος εντοπισμός των προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης και η άμεση 
προώθηση της αντιμετώπισής τους.

 Η συνεχής στήριξη των Δικαιούχων προκειμένου να ανταποκρίνονται με γρηγορότερους 
ρυθμούς και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους μέχρι την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων 
τους (Σχέδιο Δράσης Υποστήριξης Δικ. 2 πράξεις 1,2 εκ. € - ΜΟΔ ΑΕ)

ΕΠ  ΠΔΜ  
2014-2020

Μέτρα 
Επίτευξης 

Στόχων 
2023 
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Σας ευχαριστώ 


